2017年11月14日          星期二        小雨       11～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区组件安装10人；
· 28区立柱焊接9人；
· 29区支架安装15人；
· 26区汇流箱电缆施工6人，
· 验收26区支架：角度不符合规范要求，平整度不符合要求，验收不合格。
一期现场施工人员共40人。
照片如下：
[image: 269779860271212597][image: 578504235924662505][image: 710495137233725347][image: 287938524582325721][image: 689718935513015206][image: 190710244681943191][image: 472593055167493356][image: 801027225549010794]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收57区2塘由南至北1至5排：个别檩条连接处平整度不符合要求，其余待检项均符合规范要求；
· 57-2区支架安装8人；
· 2-1区安装组件9人，2-2立柱焊接4人；
· 4-3区箱变接185mm3电缆12人；
· 8区组件安装10人，立柱焊接2人；
· 13区支架安装5人，立柱焊接2人；
· 14区支架安装20人，立柱焊接2人；
· 15区立柱焊接2人；
· 16区桥架安装10人；
· 19区支架安装8人，立柱焊接2人；
· 21区1塘组件安装8人，立柱焊接2人，21区2塘汇流箱接4mm3线6人。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共112人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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