2017年11月15日          星期三        小雨       11～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 4区组件调整2人；
· 29区立柱补焊，桥架安装，支架安装共24人；
· 28区支架安装，调整14人；
· 30区116，117塘支架调整2人，组件安装10人；
· 25区62塘打桩，桩机1台，挖掘机1台，测量3人。
一期现场施工人员共55人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 59区基础管桩桩头刷防腐漆1人；
· 60区3塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，工人5人；
· 57区1塘组件安装12人，立柱补焊1人，2塘避雷接地网焊接4人；
· 8区1塘组件安装16人，立柱补焊2人；
· 13区支架安装7人，立柱补焊2人；
· 14区支架安装19人，立柱焊接4人；
· 15区支架安装4人，立柱焊接2人；
· 19区支架安装8人，立柱焊接2人；
· 21区1塘组件安装9人，立柱焊接2人，2塘汇流箱接4mm3线2人；
· 23区组件安装8人。箱变接185mm3线2人；
在巡检工程中发现问题：
1.59区1塘基础管桩桩头防腐，除锈不合格；
2.58区基础管桩打桩不合格，垂直度不符合要求；
3.40区2塘3塘基础管桩打桩，垂直度不符合要求；
4.40区2塘3塘避雷接地网，个别处未进行防腐，未上报检验就进行了隐蔽。
以上问题正在下整改通知单给总包单位。
二期现场施工人员共115人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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