2017年11月18日          星期六        阴       5～11℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区1塘立柱焊接2人；
· 26区组件安装16人；
· 29区支架安装4人；
· 28区支架安装及调整19人；
· 30区组件安装4人。
一期现场施工人员共45人。
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 13区支架验收：角度合格，有5处连接件平整度不符合要求；
· 60-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人；
· 57区支架整改10人；
· 8区组件安装9人，汇流箱接4mm3线5人，电缆桥架安装5人；
· 13区支架檩条安装16人，立柱焊接4人；
· 14区支架整改10人，立柱焊接4人；
· 15区2塘支架安装6人；
· 16区电缆桥架安装9人；
· 40区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员6人，避雷接地网焊接9人；
· 45区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员10人，避雷接地网焊接9人；
二期现场施工人员共125人。
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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