2017年11月19日          星期日        阴       5～9℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 4区桥架安装4人；
· 31区桥架安装4人；
· 25区立柱焊接2人；
· 26区组件安装12人，接地网焊接2人；
· 29区汇流箱走1X4平方电缆线4人，桩帽防腐1人，支架安装3人；
· 26区111，114塘支架安装19人。
· 复验26区1塘2塘支架：平整度不合要求，有几处角度大于18度，且桩帽满焊不足，焊渣未除。待整改后报复检。
一期现场施工人员共45人。
照片如下：
[image: 565043359836657658][image: 550370124204122330][image: 812334938003488507][image: 500265768736584825][image: 859484975011821641][image: 907271254350676965][image: 896670488082920324][image: 202630456352571872][image: 78728976681847928][image: 840935350776731612]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 57区3塘支架整改完成，经复检合格。
· 57区组件安装10人，汇流箱接4mm3线6人；
· 2区箱变至升压站放3*70电缆20人；
· 7-3区电缆槽安装10人；
· 8区电缆槽安装6人；
· 13区1塘组件安装8人，3塘支架安装9人；
· 14区2塘组件安装10人，14区1塘支架安装6人；
· 15区1塘电缆槽安装10人，2塘支架安装7人；
· 20区电缆槽安装8人；
· 40区避雷接地网焊接6人；
· 41区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员7人；
· 45区1塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，4塘避雷接地网安装7人；
巡检中发现的问题：
[bookmark: _GoBack]1.60区3塘基础管桩打的不合格，要求桩位调整后继续打桩；
2.58区基础管桩整改不符合要求，继续整改，自检合格后报复检。
二期现场施工人员共115人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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