2017年11月20日          星期一        阴       5～10℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 4区汇流箱走1X4平方电缆线5人，汇流箱至箱变接3*25mm2电缆线3人；
· 25区立柱焊接2人，基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人；
· 26区组件安装20人；
· 29区支架安装8人；
· 30区组件安装8人；
· 28区支架安装12人；
一期现场施工人员共65人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 60区3塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 13区1塘组件安装11人，2塘支架安装16人；
· 14区1塘组件安装9人；
· 15区支架安装15人；
· 20区汇流箱走电缆及支架调整15人；
· 19人支架安装16人；
· 21区箱变平台下桥架安装3人；
· 8区电缆槽安装6人；
· 40区3塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人，避雷接地网安装挖沟10人，焊接4人；
· 44区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员4人；
· 39区箱变基础绑筋6人；
· 45区3塘避雷接地网安装10人，2塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员4人；
二期现场施工人员共145人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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