2017年11月21日          星期二        阴       7～11℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区支架复检：角度符合要求，有3排平整度不符合要求，待整改。
· 25区立柱焊接2人，基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人；
· 26区组件安装15人；
· 29区支架安装8人；
· 30区组件安装8人；
· 28区组件安装8人；
一期现场施工人员共48人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收25区组件，平整度不符合要求，且多数檩拓螺丝生锈，待整改；
· 验收19区3塘支架合格；
· 验收20区1塘2塘支架，2塘通过，1塘平整度不符合要求；
· 13区1塘组件安装9人，2塘支架安装20人；
· 15区支架安装16人；
· 14区组件安装3人；
· 57区2塘支架安装7人，3塘组件安装调整4人；
· 58区立柱安装2人；
· 60区3塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 44区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 45区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 19区1塘立柱焊接4人；
· 20区支架整改10人；
· 23区组件安装8人；
· 7-3区电缆槽架安装8人；
· 21区电缆槽架安装6人；
· 40区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员5人。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共114人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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