2017年11月22日          星期三        阴       7～11℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区84塘支架安装10人，85塘桥架安装3人；
· 26区88塘89塘组件安装9人。
· 28区组件安装，支架下串汇流箱电缆线1X4平方共20人；
· 30区桥架安装2人。
· 验收29区支架：平整度及不合要求，角度偏大，组与组的接地的扁铁塔接面积不足12Omm要求，支架螺丝松动太多，要求整改后报复验。
一期现场施工人员共44人。
照片如下：
[image: 338434422510083110][image: 805035238792875927][image: 285213015365494821][image: 559635128670297360][image: 259289316610009516][image: 879702156844879177][image: 860098804824315194]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 60区3塘避雷接地网安装7人；
· 45区1塘基础管桩整改，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 44区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 40区2塘支架安装8人，避雷接地网安装6人，挖沟10人；
· 26区组件安装6人；
· 23区2*2mm2通讯电缆安装10人；
· 20区1塘支架整改6人，放4mm3线6人，斜拉筋安装6人；
· 19区组件安装12人；
· 15区2塘支架檩条安装10人；
· 14区1塘支架檩条安装11人，2塘组件安装12人；
· 13区3塘支架檩条安装15人；
· 8区电缆桥架安装4人，放4mm3线6人；
二期现场施工人员共141人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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