2017年11月24日          星期五       多云       7～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· [bookmark: _GoBack]28区支架验收：角度符合要求，有2排平整度不符合要求，有3处连接件处平整度不符合要求；
· 25区支架组装，立柱安装共8人，挖箱变基础坑3人；
· 30区4塘5塘组件安装6人；
· 28区组件安装6人；
· 26区组件安装9人，接地焊接2人；
· 29区支架安装12人；
· 4区接电缆线3x25mm2，1*4平方，8人。
· 25区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员4人；
一期现场施工人员共55人。
照片如下：
[image: 139470514095798910][image: 335867647384652305][image: 681402173296677335][image: 538588427254729659][image: 877262810506251769][image: 557383018164517687][image: 124248296836274747]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收57区3塘支架：角度符合要求，有几处平整度不符合要求，部分螺丝松动，立柱焊接不符合满焊要求，要求整改后报复检，
· 58区支架安装10人；
· 57区2塘做防腐1人；
· 14区2塘支架安装13人，立柱补焊1人；
· 13区2塘支架安装9人；
· 15区2塘组件安装12人，1塘支架安装3人，汇流箱穿电缆1*4mm24人；
· 45区1塘管桩整改，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 20区1塘组件安装7人；
· 19区1塘支架安装7人，2塘组件安装6人；
· 22区箱变承台下桥架安装3人；
· 23区汇流箱接1*4mm2电缆线12人；
· 8区箱变至升压站接3*70电缆20人；
· 40区支架安装16人；
· 44区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员2人；
· 39区支架立柱安装8人，箱变基础拆模6人；
二期现场施工人员共143人。
照片如下：
[image: 421047181023141563][image: 49824887478262017][image: 417954194614603779][image: 729556557386583839][image: 452723562677512014][image: 590724864928327695][image: 565103493644074019][image: 866302533136485934][image: 228640121036317662]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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