2017年11月26日          星期日       多云       8～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复验收29区87塘支架：十排东2组斜梁变形，需要换掉，11排角度偏大，南往北数2，3，4排角度偏小，整改后复检。
· 29区84塘支架安装2人，85塘接地网3人，支架调整8人，汇流箱接线5人，箱变基础地梁浇筑混凝土C20,施工人员5人。
· 26区88塘接地网施工2人；
· 25区支架安装10人；
· 25区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3个人；
· 28区支架组件安装 7人；
· 30区接地网施工2人；
· 31区桥架放电缆线12人。
一期现场施工人员共59人。
照片如下：
[image: 849717102780086590][image: 125259553807486090][image: 139741681621408519][image: 799143280592844242][image: 841771301349583705][image: 503817099285396311][image: 812237002838397390][image: 608935904053196483]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 15区2塘支架检验：经检验檩条有2处不平整，要求立即更换，其他检查项目均符合要求，整改后可通过；
· 58区支架安装10人；
· 57区3塘组件安装12人；
· 13区3塘檩条安装11人；
· 3区4区箱变接线2*2*1.5，防火封堵5人；
· 14区支架安装12人；
· 23区接线1*4mm2,3*70mm2电缆5人；
· 39区支架安装7人，箱变基础支模4人；
· 40区支架安装16人；
· 44区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人；
二期现场施工人员共165人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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