2017年11月28日          星期二       小雨       10～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区4塘组件安装5人；
· 27区基础管桩打桩，桩机1台，挖机2台，测量3人，施工人员6人；
· 25区1塘支架安装6人，立柱焊接2人；
· 29区箱变基础柱支模3人；
一期现场施工人员共25人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 58区2塘支架验收通过。
· 13区2塘支架7处平整度不符合设计规范要求，待整改后复检。
· 61区1塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 58区2塘组件安装9人，3塘组件安装13人；
· 13区电缆桥架安装8人；
· 14区1塘支架安装5人；
· 15区组件安装8人，电缆桥架安装7人；
· 39区支架安装7人，立柱焊接2人，箱变基础绑筋4人；
· 40区1塘支架安装16人；
· 32区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 33区基础管桩打桩，钩机台，桩机1台，测量3人；
· 44区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人；
二期现场施工人员共95人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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