2017年11月29日          星期三       小雨       4～13℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31区组件接线10人。
· 25区支架安装15人，箱变基础平台、柱、梁钢筋绑扎3人。
· 29区支架安装20人，箱变基础平台、柱、梁钢筋绑扎6人。
· 27区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人。
一期现场施工人员共57人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复检13区2塘支架，有几处平整度不符合要求，待复检；
· 28区组件，多处平整度不符合规范要求，待复检；
· 58区2塘组件调整12人；
· 61区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 18区支架安装20人；
· 19区组件安装10人；
· 21区桩帽立柱满焊2人；
· 27区箱变基础承台护栏焊接2人；
· 34区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员2人；
· 35区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员4人；
· 40区3塘支架安装16人；
· 39区38区箱变基础平台支模12人；
二期现场施工人员共89人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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