2017年11月30日          星期四       阵雨       4～6℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区组件安装11人。
· 30区箱变基础基坑开挖4人。
· 29区87塘组件安装13人；84，85塘接地网焊接4人，汇流箱串1X4平方电缆2人，箱变承台支模板4人。
· 27区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工4人。
· 25区支架安装8人。
· 31，4区电气施工，组件连接器连接及避雷防雷接地线施工10人。
一期现场施工人员共63人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 13区14区支架复检情况：1.檩条平整度不符合要求，2.立柱存在假焊现象，要求重焊，3.檩条上的泥巴未清理；
· 61区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员2人；
· 38区3塘组件安装10人；
· 13区3塘汇流箱安装4人，放4mm2电缆4人；
· 14区2塘电缆槽盒安装4人，放4mm2电缆4人，支架整改4人；
· 33区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员2人；
· 34区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工2人；
· 40区2塘支架安装26人；
· 39区立柱焊接4人；
存在的问题：
1.1区组件上面有鱼食，已通知江火相关人员进行清理；
2.2区至4区锅里串线管未封堵，槽盒盖未盖；
3.8区线路过路管未封堵；
以上问题已通知总包单位相关管理人员，要求抓紧时间进行处理；
二期现场施工人员共75人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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