2017年12月1日          星期五       阴      7～10℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区84塘接地网焊接2人，86塘支架调整6人，汇流箱接线4人，管桩上接地扁铁邦扎固定2人，87塘组件安装器7人，箱变承台支摸5人。
· 25区支架安装12人。
· 27区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工4人。
· 28区组件安装18人，箱变基础抽水，施工1人。
· 30区箱变基础基坑开挖4人。
· 26区箱变基础地梁支模3人。
· 29区86塘支架复检验收：角度基本符合规范要求，平整度符合规范要求。
一期现场施工人员共71人。
照片如下：
[image: 406233924164224221][image: 678615811688632848][image: 26993400426556817][image: 67952415573778755][image: 288202216723851264][image: 829571528792157935][image: 584848553184127712][image: 349824615061045603][image: 320523314068923532]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 61区1塘避雷接地网安装3人，支架安装7人；
· 57区2塘放4mm2电缆线4人；
· 13区2塘支架整改15人；
· 14-2区支架整改10人，桥架安装6人；
· 18区支架安装20人；
· 19区组件安装9人；
· 20区1塘组件安装5人，桥架安装3人，2塘支架整改6人；
· 21区桥架安装7人；
· 39区支架安装10人，箱变基础平台调整4人；
· 40区3塘支架整改10人，2塘支架安装7人；
· 45区3塘支架安装6人，2塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员2人；
· 33区1塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 35区支架安装7人；
· 34区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
存在的问题：
· 40区3塘支架验收未通过，未整改就进行组件安装，要求立即停止组件安装，整改支架后复检。
1.60区1塘基础管桩施工，有3排垂直度不符合要求，由总包张龙进行督促整改；
二期现场施工人员共150人。
照片如下：
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问题照片：
[bookmark: _GoBack][image: 543850882297181538][image: 161013383928449847][image: 752663731399283313]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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