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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收29区84塘支架，平整度及倾斜度符合要求通过。
· 27区支架安装12人。
· 25区支架安装11人，支架调整2人，箱变基础支模4人。
· 28区组件安装12人桥架安装2人。
· 箱变基础搭设脚手架3人。
· 30区箱变承台支模4人。
· 26区箱变基础塔脚手架4人。
一期现场施工人员共54人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 60区3塘支架，18区2塘支架，13区2塘支架，45区4塘支架，20区1塘2塘复检情况：
以上几个阵区支架复检均符合规范要求；
· 61区3塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 13区2塘组件安装10人；
· 14区2塘电缆桥架安装，放185mm3电缆至箱变共25人；
· 18区组件安装7人，电缆桥架安装6人；
· 26区电缆桥架安装16人；
· 39区支架安装16人；
· 31区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 45区4塘支架整改6人，箱变基础架搭建6人；
· 62区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
二期现场施工人员共101人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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