
监 理 日 志（ ）
日期：2018年 01 月 03日 天气: 多云

星期： 三 气温: -7-3℃
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW分布式光伏项目工程

监

理

工

作

情

况

1. 整理资料。

2. 巡视现场发现物流车间加固焊接防火措施不到位，现场已要求整改，现场已

整改完毕。

3. 检查电缆耐压试验。符合相关要求及有关规范。

4. 巡视发现物流车间屋顶组件堆放过于靠边且天气风较大，有刮掉下的危险。

现场已要求整改。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘肃海霖

电力工程

有限公司

山西德丰

钢结构工

程有限公

司

1.物流车间加固钢板焊接完成 2块。（4人，2台升降机）

2.电缆做耐压试验，高压电缆端接。3人

3.桥架盖板安装完成约 60%。

4.屋面垃圾清理，电气消缺。

5.施工人员 16 人。

约

其

它

事

项

本日现场监理人员 李锋伟 马继超 贾迎高

记录人:贾迎高 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

施工现场照片：




