
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 10 月 15日 天气: 多云

星期： 日 气温: 5-16℃
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW分布式光伏项目工程

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视，4号、5号、8号箱逆变基础开挖，符合图纸设计要求；

2、现场施工前已按要求做好安全交底，施工现场拉设好安全警戒线；

3、1号、6号箱逆变基础因下雨塌方，已清土；

4、施工机械：挖机一台，工程车两辆；

5、施工人员：5人。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘肃海霖

电力工程

有限公司

1.4 号、5号、8号箱逆变基础开挖及土方倒运；

2.1 号、6号箱逆变基础因下雨塌方，已清土。

其

它

事

项

现场施工因天黑照明不足，导致挖破给水管一根，已要求施工单位明早开工后第

一时间修复。

本日现场监理人员 李锋伟 厉生雷 贾迎高

记录人:李锋伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



现场施工照片：

安全交底 施工现场拉设好安全警戒线

箱逆变基础开挖 箱逆变基础开挖监理人员检查


