
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 11 月 21日 天气: 晴

星期： 二 气温: -5-8℃
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW分布式光伏项目工程

监

理

工

作

情

况

1. 整理资料。

2. 巡视现场发现，交检车间屋顶支架安装夹具部分螺丝缺失，现场要求整改现。

3. 巡视现场发现，焊装车间屋顶组件及夹具安装散料有部分施工人员未戴安全

帽，现场已要求整改，现场已整改完毕。

4. 巡视现场发现，焊装车间屋顶组件吊装吊车周边未设置安全警示带，现场已要

求整改，现场已整改完毕。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘肃海霖

电力工程

有限公司

山西德丰

钢结构工

程有限公

司

1.厂房加固今日完成约 6块钢板焊装。

2.交检车间屋顶桥架组装完成约 40%。

3.冲压车间屋顶防护网安装完成约 20%。

4.焊装车间屋顶支架安装完成累计约 100%。接地扁钢焊接累计约 340

米，桥架安装约 340 米

5.焊装车间屋顶散料完成约 80%。

6.施工人员 45 人，叉车一台，吊车一辆，运输小卡车一辆。

其

它

事

项

本日现场监理人员 李锋伟 马继超 贾迎高

记录人:贾迎高 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



施工现场照片：


