
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 12 月 03日 天气: 晴

星期： 日 气温: -7-10℃
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW分布式光伏项目工程

监

理

工

作

情

况

1. 整理资料。

2. 巡视现场发现箱逆变电缆沟开挖的施工人员未穿反光马甲，现场已要求整改，

现场已整改完毕。

3. 巡视现场发现，焊装车间屋顶桥架引下的部分施工人员未系安全绳，现场已

要求整改，现场已整改完毕。

4. 巡视发现12月2日发现的焊装车间屋顶有多处彩钢瓦破损有渗漏的隐患的问

题，今日已整改。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘肃海霖

电力工程

有限公司

山西德丰

钢结构工

程有限公

司

1.厂房加固今日约完成耳板焊接 10 块。

2.焊装车间 4平方线电缆敷设今日约 10000 米，累计约 53000 米。约

3.5mw。

3.焊装车间屋顶桥架安装今日完成约 300 米。

4.冲压车间屋顶接地安装今日约 450 米，组件安装约 30 组。

5.箱逆变电缆沟开挖完成约 20%。

6.施工人员 65 人，叉车一台，吊车一辆，运输小卡车 1辆。

其

它

事

项

组件到货 3车

本日现场监理人员 李锋伟 马继超 贾迎高

记录人:贾迎高 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



施工现场照片：


