
监  理  日  志 
工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目                                                                    

日期 2019 年 8 月 9 日 星期 五  气候 阵雨 气温 26-35℃ 

监理人员动态：      1 人 
材料进场、见证取样、合格情况： 

 

无 
施工方人员动态：    15 人 

施工机械动态：      无 

进
度
情
况 

施
工
部
位 

1.光伏区汇流箱电气消缺。 

2.光伏区 9 区通讯对点检查。 

3.13区、14区支架桩头防腐消缺施工。 

 

 

检
查
发
现
的
问
题 

1.11区部分直流电缆沟未回填。 

2.光伏区部分区域组件安装角度超出设计允许误差范围。 

 

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果 

1.施工单位尽快按照设计及规范要求回填电缆沟，并做好光伏区场地平

整施工。 

2.要求施工单位组件安装角度 20°（误差不超过±1°），组件安装角

度必须符合设计要求。 

 

协
调
内
容
或
其
他 

 

无 

记录人 蒋帅焱 总监阅签 李元堂 

 


