
监  理  日  志 
工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目                                                                    

日期 2019 年 9 月 7 日 星期 六  气候 晴 气温 24-35℃ 

监理人员动态：      2 人 
材料进场、见证取样、合格情况： 

 

 
施工方人员动态：    18 人 

施工机械动态：      无 

进
度
情
况 

施
工
部
位 

1.光伏 9区 10区桩头防腐消缺，汇流箱接地与主网连接消缺。 

2.光伏 38 区复查整改消缺情况，38 区继续消缺。 

3.光伏 10 区通讯整改，组串编号喷漆整改。 

 

检
查
发
现
的
问
题 

1.光伏 38 区组件电缆套管未防火封堵，支架螺栓未紧固，部分组件安

装倾斜角度不符合设计要求，部分支架接地连接线未更换，部分组件杂

草较高遮挡组件。 

 

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果 

1.要求施工单位尽快按照整改单及设计图纸要求进一步消缺整改，整改

完成后再报验复查。 

 

协
调
内
容
或
其
他 

 

记录人 蒋帅焱 总监阅签 李元堂 

 


