
日期：2017 年 11 月 8 日 天气 : 晴

星期：三 气温: 20°-9°
工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目
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（1）我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场

施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪
同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。

（2）今天下午 15:43 进行雨棚主梁吊装工作，我方监理

与其总包方在现场做到疏散义乌商贸城人群，确保不发生落
物伤人事件。

（3）督促业主和总包方尽快联系设计院人员到现场解

决图纸与现场不符事宜。确保不影响施工进度及质量
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施工单位 施工内容及进度

宿迁协合

新能源有

限公司

（1）安装 B区（B1 和 B4)新雨棚主梁支墩安装完成

（2）将主梁吊装到义乌商贸城三楼为明天的雨棚安装工作做准
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本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

·


