
监　理　日　志（ ）监　理　日　志（ ）监　理　日　志（ ）
日期：2017 年　12　月 05 日　 天气: 晴　
星期： 二 　 气温: -4 　
工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1、巡检顶管施工，西侧9栋楼PE套管端口封堵工作，要求套管端口切割平齐，

封堵严密。

2、巡检3#箱变基础放线工作，要求定位准确，按图施工。

3、巡检10#、11#、12#屋面支架安装工作，要求按图施工，螺栓紧固到位。

4、巡检开关站、2#箱变基础开挖工作，要求按图施工，严格控制开挖深度，

文明施工。

4、整理监理资

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

宝胜建设
有限公司

1、施工现场进行顶管工作，顶管设备一台，施工总人数6人，累计

完成顶管工作50%，

2. 2#箱变基础、开关站基础开挖工作，施工总人数9人，

3、10#、11#、12#屋面进行支架安装工作，现场施工总人数12人，

累计完成支架安装15%。

其
它
事
项

本日现场监理人员本日现场监理人员本日现场监理人员 雷博文雷博文雷博文
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