
监 理 日 志（ ）
日期：2018 年 03 月 13 日 天气: 晴

星期： 二 气温: 20℃
工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡检 32#、2-1#屋面压块楔形螺母矫正工作，要求螺母必须充分卡在 u 型

钢内，严禁矫正时踩踏组件面板。

2、巡检屋面接地扁铁焊接工作，搭接面搭接符合规范要求，并进行防腐涂刷

工作

3、整理监理资料，督促施工单位进行资料报审。对部分报审资料签字审核。

4、学习电气安装工程 2016 版。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

宝胜建设

有限公司

1. 施工现场 2-1#、2-2#屋面压块楔形螺母矫正工作，施工总人

数 6人。

2. 2 人进行接地扁铁焊接工作。累积完成剩余焊接 60%。

其

它

事

项

本日现场监理人员 雷博文

记录人:雷博文 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


