
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 12月 04 天气：晴

星期：一 气温： 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场开关柜基础圈梁模板拆除，圈梁浇筑内部少许

麻面蜂窝，通知现场施工及时修补，检查预埋 C10槽钢预埋

件安装位置与图纸设计偏差，以通知施工管理人员进行整改。

2、检查 67#屋面支架安装角度符合图纸设计要求水平 10

度，部分区域安装螺栓紧固不到位以现场要求整改。

3、下午陪同业主项目经理对各屋面支架安装进行检查，及

开关柜基础抹面检查，并对上午发现的问题进行复查。

4 施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

开关柜基础模抹面完成 80%

3#屋面支架斜撑安装完成 50% 7 人

5#6#7#屋面斜撑安装完成 25%

其

它

事

项

本日现场监理人

员

杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




