
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 6 月 23日 天气：多云

星期：六 气温： 22-30°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 部分桥架存在二次加工，未对加工部位进行防腐处理；

2. 原材料库屋面接地网焊接，部分镀锌圆钢焊接搭接长度不满足要

求；

处理措施：

1. 要求相关负责人对施工人员做技术交底，督促现场加工的材料必须

及时做合理的防腐处理

2. 要求镀锌圆钢焊接长度必须满足其直径的6倍并双面施焊（圆钢与扁

钢焊接，其长度满足圆钢直径的6倍）

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 停车棚逆变器、桥架制作安装完成；

2. 1#成品库直流线缆敷设完成60%;

3. 2#成品库直流线缆敷设完成40%；

4. 原材料库接地网制作安装完成50%;

本日现场监理员 张海龙

记录人：张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


