
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 6 月 24日 天气：晴

星期：日 气温： 22-30°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 部分施工人员未按要求佩戴安全帽；

2. 焊接区域未做安全防火措施及消防器材；

3. 电缆敷设未对拐弯、端头处设标志牌；

处理措施：

1. 要求现场负责人加强现场的管理及施工人员的安全教育工作；

2. 对焊接施工作业区域必须设置合理、有效的措施及消防器材

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 停车棚交流电缆敷设完成50%；

2. 1#成品库直流线缆敷设完成80%;

3. 2#成品库直流线缆敷设完成70%；

4. 原材料库组串电压、接地网焊接完成；

5. TPO子午车间逆变器至汇流箱电缆敷设完成80%；

6. 2#成品库接地网焊接完成50%；

7. 2#成品库电缆头制作安装完成80%

本日现场监理员 张海龙

记录人：张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


