
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 7 月 2日 天气： 晴

星期： 一 气温： 24-32°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1、TPO子午车间屋面部分阵列内挡风板未安装；

2、3#成品库屋面部分直流线绑扎过于混乱；

处理措施：

1、要求施工单位及时完善子午车间部分阵列内挡风板的安装；

2、要求负责人做好技术交底工作，杜绝现场盲目、野蛮施工；

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 停车棚直流线敷设完成100%；

2. 3#成品库直流线绑扎完成50%

3. TPO子午车间屋面组件接地线安装完成100%，设备接地线

安装完成100%，直流线MC4插头制作安装完成

本日现场监理员 张海龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


