监　理　日　志      
日期：2017　年　12　月　6　日　　　　　　　　　　　天气：　晴　　　
星期：　星期三  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-2~9℃　
工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 
	




监理
工作
情
况





	1. 检查精整车间导轨和夹具的安装工作。
1. 对所来组件的检查和数据记录，对组件的铭牌进行拍照和检查。
1. 下午就项目的土建部分和施工方,总包方进行商议。

	



施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
	1. 对到场组件的吊装。
2. [bookmark: _GoBack]开始铺设精整车间东侧的组件。
3. 安装精整车间的导轨和夹具。

	其它事项
	





	本日现场监理人员
	谢冬林，仵升靓

	记录人:仵升靓
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本日现场监理人员


 


谢冬林，仵升靓


 


记录人


:


仵升靓


 


 


                                             


 




 

监 理 日 志      

日期： 2017   年   12   月   6   日             天气：   晴       星期：   星期 三                           气温：   - 2 ~ 9 ℃     工程名称 :     江苏淮钢 9.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目    

          监 理   工 作   情   况            1.   检查精整车间导轨 和夹具的安装工作。   2.   对所来 组件的检查和数据记录，对 组件 的铭牌进行拍照和检查。   3.   下午 就 项目 的 土建 部分 和 施工方 , 总包方 进行 商 议。  

        施 工 情 况      施工单位  施工内容及进度  

 1.   对 到场 组件 的 吊装 。   2.   开始 铺设 精 整 车间 东侧 的 组件。   3.   安装精整车间的导轨和夹具。  

其 它 事 项           

本日现场监理人员  谢冬林，仵升靓  

记录人 : 仵升靓   

                                               

