 监　理　日　志      
日期：2018　年　3　月　16 日　　　　　　　　　　　天气：　晴　　
星期：　星期五 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　1~12℃　
工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 
	




监理
工作
情
况





	1、 巡视三轧车间施工人员进行汇流箱正负极电缆接线工作。
2、 检查三轧车间施工人员逆变器进行直流电缆接线及套管防火泥处理。
3、 [bookmark: _GoBack]检查三轧车间进行电缆桥架敷设的敷设，已按照施工图纸进行施工。

	施工 情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	
	1、 施工人员进行三轧车间汇流箱正负极接线。
2、 施工人员进行逆变器直流电缆接线。
3、 施工人员进行三轧车间电缆桥架的敷设。
[image: 2018_03_16_13_30_15][image: 2018_03_16_13_20_03]



	其它事项
	

无。


	本日现场监理人员
	谢冬林、王强

	记录人:王强
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