
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 3 月 13 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 12-26°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.接地扁铁焊接不符合规范要求，未进行整改

2. 组件压块倾斜、松动

3.组件间跨接线部分缺少

处理措施：

1. 已下发监理通知单，要求焊接接地按规范进行整改

2. 现场压块等问题已通知施工队，组件跨接线缺少要求进行整改

注：现场各问题，我部将给予 3-5 天消缺整改

施工单位 施工内容及进度

中国电建

集团贵州

工程公司

2#屋面进行组件安装 24 人进行施工，已完成安装（除新增

70KW）

1#屋面 6人进行组件跨接线安装，1人进行接地扁铁焊接

下午已安排人员对已安装组件进行消缺整改

其

他

事

项

本日现场监理员 王道春、张广浩、蒋帅焱

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


