
监 理 日 志（ ）
日期：2018 年 3 月 17 日 天气：多云

星期 六 气温：8℃-19℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、1#屋顶西侧，边压块安装不到位，不符合要求规范。

2、2#屋面中间区域有 2 块组件未安装边压块，有 1组把中压块安装在

边压块的位置上。

3、屋面有烟头、纸片等杂物未清理。

处理措施：

1、对不符合要求的压块进行整改。

2、每日施工结束后，打扫楼顶卫生，保持清洁。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团贵州工程

公司

1#屋面 2人焊接接地扁铁，11 人连接组件接地跨接线；

吊车吊运电缆桥架，安装连接电缆桥架。

电缆桥架到货（600*150*2.0）24 米，（300*150*1.5）

456 米，（100*100*1.2）624 米。

其

他

事

项

今日下午 14 时，甲业主及总包方领导共同参加会议，详情见会议纪要。

业主方领导 16 时视察工地。

本日现场监理员 王道春、张广浩、蒋帅焱

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


