
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 3 月 19 日 天气： 阵雨

星期： 一 气温： 7-9°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 剩余 70KW 组件未到场

2. 土建基础、电缆敷设桥架安装工期滞后

3. 施工单位资料未盖章报审

4. 组件检测报告未出

处理措施：

1. 施工单位已联系组件厂家，今日发货

2. 今日钢筋送检，已开始准备施工，3 月 31 日之前完成屋面所有工序

施工

3. 施工项目章今日寄回项目部，盖章报审资料

4. 施工单位与检测机构确定时间，给出答复

施工单位 施工内容及进度

中国电建

集团贵州

工程公司

下雨，屋面无法施工，进行安全技术交底

汇流箱支架已到场，无特殊天气将安排施工

其

他

事

项

今日召开项目周例会，详见会议纪要

本日现场监理员 王道春、张广浩、蒋帅焱

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


