
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 3  月 22 日          天气：多云    

星期 四                            气温：7℃-19℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 

 

 

 

 

监 

 

理 

 

工 

 

作 

 

情 

 

况 

现场问题： 

 

1、1#屋面的 1*4mm²光伏电缆表面有破皮。 

 

2、电缆桥架螺丝有松动未拧紧。 

 

3、接地扁铁未整改。 

 

处理措施： 

 

1、按照规范要求放电缆，对不符合要求的电缆进行整改。 

 

2、自检排查未拧紧螺丝。 

 

3、接地扁铁要求两倍搭接，三面施焊。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1# 3人切割、制作汇流箱支架，6人安装电缆桥架，

7人放 1*4mm²光伏电缆； 

 

2、4#箱变基础钢筋绑扎。 

其

他

事

项 

1、现场到货 64台汇流箱（LM-PVSZ-GV-16+F）。 

2、旁站箱变基础施工(见旁站记录表)。 

本日现场监理员 张广浩 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


