
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 3  月 25 日          天气：多云    

星期 日                            气温：9℃-21℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 

 

 

 

 

监 

 

理 

 

工 

 

作 

 

情 

 

况 

现场问题： 

 

1、1#屋面桥架导轨未固定有松动。 

 

2、2#屋面有烟头乱扔。 

 

3、2#屋面组件未固定安装，存在隐患。 

 

 

处理措施： 

 

1、已通知总包方尽快固定桥架及安装组件，避免出现组件破损现象。 

 

2、施工场区严禁吸烟，下次再发现将予以处罚。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#屋面 13人敷设 1*4mm²光伏电缆，紧固桥架，连接

接地线； 

2、2#屋面 2人接地扁铁焊接； 

3、1#屋面吊运汇流箱及汇流箱支架，2#屋面吊车吊运组

件（已搬运铺设未固定安装），2#屋面吊运桥架并搬运铺

设； 

4、箱变基础支模。 

其

他

事

项 

施工机械：1 辆吊车（16000kg） 

本日现场监理员 张广浩 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


