
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 3  月 30 日          天气： 多云   

星期 五                            气温：13℃-25℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

 

1、现场施工人员浇筑箱变基础时未佩戴安全帽； 

 

2、1#屋面桥架螺丝有松动，桥架有锈蚀现象； 

 

3、桥架盖板未到场； 

 

4、现场施工与设计图纸不符之处需设计院出具设计变更联系单。 

 

 

处理措施： 

 

1、紧固螺栓，在螺栓支架连接处及锈蚀处防腐刷漆； 

 

2、注意安全施工，现场施工时佩戴安全帽； 

 

3、催促厂家发货，及时到货安装。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#屋面放 1*4mm²光伏电缆，做 MC4接头； 

 

2、2#屋面制作汇流箱支架，连接组件接地线，安装电缆

桥架； 

 

3、1#-4#箱变基础平台浇筑完成。 
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施工现场 1辆泵车； 

下午 14：00 召开周例会； 

明天下午 14：00-18：00停电，准备好测量及照明工具。 

本日现场监理员 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


