
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 4 月 10 日            天气： 晴   

星期 二                            气温：17℃-29℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、1#厂房验收组件未整改； 

 

2、1#厂房桥架接地跨接线螺丝朝向桥架内部； 

 

3、2#厂房屋顶烟头、杂物堆放未清理。 

 

处理措施： 

 

1、根据验收问题清单要求，整改 1#屋面组件； 

 

2、与业主沟通协商桥架接地问题； 

 

3、2#屋面堆放的垃圾运走清理干净。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#厂房 4人连接桥架接地跨接线，2人固定汇流箱支

架； 

2、2#厂房 3人安装桥架，3人连接组件接地线，1人做

MC4接头，2人组串接线； 

3、2#厂房至 4号箱变龙门桥架吊装； 

4、一次仓、SVG、接地变基础地板浇筑。 

其

他

事

项 

下午 14时召开关于施工进度的专题例会； 

今晚接地变到货，明天吊运卸货。 

本日现场监理员 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


