
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 4 月 12 日            天气： 阴转雨   

星期 四                            气温：17℃-25℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、屋面桥架连接处螺栓锈蚀； 

 

2、土建施工浇筑混凝土未佩戴安全帽； 

 

3、开关站二次基础未刷漆； 

 

4、逆变器无接线螺栓未连接，（电缆头已做好）。 

 

处理措施： 

 

1、更换锈蚀螺栓并注意防腐； 

 

2、安全文明施工，施工时注意安全佩戴安全帽； 

 

3、二次基础工字钢做好防腐刷漆； 

 

4、已去采购配套逆变器紧固件，做好接线工作。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#厂房连接桥架接地跨接线； 

2、2#厂房组件接地线连接，MC4接头连接； 

3、2#厂房至 4号箱变龙门桥架敷设； 

4、一次仓、SVG、接地变基础混凝土浇筑； 

5、1#-3#逆变器接线； 

6、开关站二次基础完成； 

7、屋面引下接地制作。 

其

他

事

项 

泵车、挖机运送混凝土浇筑一次仓、SVG、接地变基础，进行旁站。 

本日现场监理员 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


