
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 4 月 17 日           天气： 晴   

星期 二                            气温：11℃-22℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、设备基础尚未完成，SVG 19日到货、一次仓 20日到货，至今未提供

设备吊装方案； 

 

2、屋面及地面有杂物垃圾未能及时清理； 

 

3、未提供 1#厂房及 2#厂房至 4#箱变的桥架架空方案； 

 

4、施工方高压专业技术人员未到场。 

 

处理措施： 

 

1、在设备到货前提交相应的设备吊装方案，抓紧完成设备基础并进行

养护不得延误工期； 

 

2、每天及时清理整改施工现场的杂物垃圾； 

 

3、提供 1#厂房及 2#厂房至 4号箱变的桥架架空方案； 

 

4、施工单位高压专业技术人员尽快到场指导作业。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#屋面连接 485通讯线； 

2、2#屋面组件间接地，桥架至接地扁铁间接地线连接，

安装夹具固定汇流箱，屋面穿金属软管； 

3、开关站二次室铺设静电地板，一次仓立柱支模，SVG

基础砌墙，一次仓至二次室挖电缆沟。 
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上午召开周例会进行工作总结，详见会议纪要。 

本日现场监理员 张广浩 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


