
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 4  月 2 日           天气： 阴   

星期 一                            气温：17℃-28℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、彩钢瓦屋面踩踏破损； 

 

2、2#屋面 1*4mm²光伏电缆不足，暂停施工； 

 

3、1#天井、2#屋面至 4#箱变基础的架空方案及 SVG、接地变设备吊装

方案未上报。 

 

 

处理措施： 

 

1、修补踩踏坏的彩钢瓦屋面，不得有漏水现象； 

 

2、总包方采购 1*4mm²光伏电缆，加快发货； 

 

3、后期所需材料需罗列清单提前上报采购。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#屋面安装屋面垂直桥架，开始敷设汇流箱至逆变器

电缆； 

 

2、2#屋安装水平电缆桥架，敷设 1*4mm²光伏电缆（已

用完需采购），连接组件接地线； 

 

3、箱变基础养护。 

 

其

他

事

项 

上午召开周例会，总结本周工作并安排下周计划（详见会议纪要）。 

本日现场监理员 张广浩 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


