
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 4 月 25 日 天气： 阴转晴

星期： 三 气温： 13-22°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 现场警戒线拉设不符合要求，厂区人流量大，且还处于吊装施工

仲，人员较多

2. 场平工作未做好，导致车辆运输设备陷入泥坑

3. 现场指挥与协调较差，指令不能及时传达

处理措施：

1. 已加强现场安全管控

2. 对现场存在各问题进行处理，并最终完成吊装

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

1. 今日进行设备吊装，现场施工人数约 14 人，2辆吊车，2

辆挂车

2. 上午对吊装区域进行加固，采用铺设铁板模式，吊车为

100T，2 辆前四后八型号挂车

3. 截至下午 4：40 分已完成所有设备吊装

4. 二次设备搬运约 3人，剩余 2台设备未搬进室内，约明日

可进行固定及接线施工。

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


