
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 4 月 27 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 15-26°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 直流屏柜玻璃损坏

2. 二次设备还缺少 3台设备未到场，影响进度

3. 项目例会，下周准备对各屋面各工序进行验收

处理措施：

1. 已联系厂家尽快对破坏玻璃进行更换

2. 缺少的二次设备由总包你单位负责与南瑞继保对接

施工单位 施工进度
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工程公司

1. 二次室进行二次电缆铺设，已完成，明日进行接线及终端

制作

2. 接地变、SVG 高压电缆铺设（已完成）

3. 一次仓高压头制作，还剩余一个未完成

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


