
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 4 月 29 日 天气： 阴

星期： 日 气温： 18-28°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 一次仓互感器损坏（已联系及时采购，避免耽误并网工作）

2. 设备基础接地存在少许问题（焊渣未清理、未除锈、 观感未达

到要求，无横平竖直概念）

3. 基础回填时未将光缆开沟回填，裸露至地表

4. SVG 舱内焊接未进行防腐除锈处理

处理措施：

1. 已通知总包单位外线及二次负责人尽快联系厂家，尽快采购（因

厂家休假，正联系中）

2. 设备基础接地等问题我部已现场告知施工人员，正进行整改中

3. 光缆埋设明日进行整改

4. 焊接防腐已安排人员进行整改

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

1. 互感器 1人进行安装固定（损坏一组，正采购中）

2. 基础回填 3人

3. 设备基础接地 4人（部分焊接存在问题）

4. 二次设备接线 4人

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


