
监 理 日 志（    ） 
日期：2018 年 4 月 6 日            天气： 多云   

星期 五                            气温：4℃-16℃ 

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 
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现场问题： 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1、2#屋面敷设的 1*4mm²光伏线缆表皮有划伤； 

 

2、工人施工未佩戴安全帽，屋面及导轨内有杂物、烟头等垃圾未及时

清理； 

 

3、施工进度缓慢工期滞后，1#屋面验收组件未整改。 

 

处理措施： 

 

1、敷设线缆时在棱角处垫上柔软物体保护电缆防止划伤； 

 

2、安全文明施工正确佩戴安全帽，清理纸片、烟头等杂物，下次再发现

此类情况将予以处罚； 

 

3、加快施工进度，3天内完成 1#组件整改及 2#屋面 1*4mm²线缆敷设。 
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施工单位 施工内容及进度 

中国电建集

团贵州工程

公司 

1、1#屋面 2*95 汇流箱至逆变器线缆已敷设完成，3 人

固定汇流箱支架； 

2、2#屋面 6 人敷设 1*4mm²光伏线缆；桥架及汇流箱支

架已调运至屋顶，2人搬运；3人连接组件接地线；3人

组串接线。 
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1辆 16吨吊车吊运汇流箱支架及桥架； 

下午 13时召开周例会（见会议纪要）。 

本日现场监理员 张广浩 王道春 蒋帅焱 

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

 


