
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 5 月 12 日 天气： 中雨

星期：六 气温： 19-29°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1试验单位进场对一次设备进行试验

2厂区土建部分整改未进行（外线光纤裸露地表）

3 各舱体柜门均出现关闭不严实，舱体一次设备柜门无法

关闭

处理措施：

1. 土建问题整改，因涉及工程款支付原因，我部只能督促

总包单位及时整改

2. 舱体各柜门无法关闭，已让联系厂家，让厂家进场处理

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

1. 南瑞（后台厂家）施工 1人

2. 试验单位 5人进行一次试验施工

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


