
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 5 月 15 日 天气： 晴

星期：二 气温： 26-34°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1.下发通知，因天气炎热，屋面施工人员做好防暑措施，

避开高温期间

2. 一次设备基础土建未进行回填，各设备基础未进行

抹灰

3. 1#屋面组件 MC4 接头未绑扎

处理措施：

1. 已要求进行消缺整改，下周将消缺整改单上报我部进行

审批，我部将下周进行预验收

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

1. 南瑞（后台厂家）后台制作施工 1人

2. 1#屋面消缺整改 4人

3. 各箱逆变基础百叶窗安装 2人

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


