
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 5 月 21 日 天气： 中雨

星期：一 气温： 21-28°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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理
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现场问题：1.下雨未施工，施工人员已撤场

2. 一次仓漏雨、柜门无法开闭、门锁损坏等问

题已通知总包

3. 屋面 MC4 接头未按要求进行绑扎，桥架导轨

未固定，屋面生锈未处理等

处理措施：

1. 一次仓厂家与昨晚到达项目地，明日进行一项一项整改

2. 屋面问题，我部准备与甲方进行沟通，并及时要求总包

单位尽量安排人员进行整改。

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

因下雨，未施工，我部现场办公，处理项目近期资料归档，

学习公司制度等

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


