
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 7 月 17 日 天气： 晴

星期：二 气温： 29-36°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1.各电缆沟无盖板

2.1-3 号箱逆变防火封堵不到位（与建设单位运维单位进

行现场检查）

3. 电缆缺少挂牌

4. 各土建问题建设单位已与厂区施工队进行沟通，马

上安排人员施工

处理措施：1.现场 1-3 号箱逆变问题已现场整改

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

目前正与建设单位、运维单位进行各设备验收，对发现的问

题及时安排人员整改（满足并网要求）

现场施工人员约 14 人，约 20 号进行初步并网前验收

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


