
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 8 月 14 日 天气： 晴

星期：二 气温： 29-37°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1.并网前对回流箱至逆变器线路电压进行测试（出现一组电

压不稳）

2.1 号屋面南坡一汇流箱防火封堵不到位，已多次通知，均

未整改

3.对现场进行检查

处理措施：1.对现场发现的问题已要求明日下班前整改完，整改不完成

将进行处罚（施工人员今晚到场）

2.明日进行倒送电，为并网前做准备

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

今日对 64 台汇流箱进行电压测试

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


