
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 8 月 23 日 天气： 晴

星期：四 气温： 28-36°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1.因工程款支付原因，施工队不愿意配合问题整改，总包单

位处于消极状态，总包单位与甲方因工程款结算存在争议

2.现场问题已汇总发至各单位，已按甲方要求限期一月内整

改完成

处理措施：1.与施工队负责人进行沟通，要求尽量配合整改

2. 对总包单位进行要求，并把甲方要求告知，要求在一月

内整改完成。

3. 协调总包及业主关系，按照合同要求进行结算及其他约

定，督促总包单位进行消缺整改

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

现场巡视检查，对工程资料进行编制

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


