
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 8 月 29 日 天气： 晴

星期：三气温： 26-32°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

现场问题：1.即将撤离项目现场，我部已做好各工程资料归档工作

2.对现场各问题进行交底，要求总包单位按期整改

处理措施：1.与甲方进行处理延期天数问题，经协商共计延期 67 天

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

无人员施工，我部进行巡视检查（我部即将撤离该项目）

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


